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UMOWA - PROJEKT 
 

 
Nr …………………….. zawarta w Łańcucie w dniu ……………………………..2021 r. pomiędzy                        

Gminą Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, 
którą reprezentuje: 

  

Wójt Gminy Łańcut -  Jakub Czarnota 
 

a                    
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

treści następującej:                    
§ 1 

 

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu                       
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
wykonanie zadania pn.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ                                        

W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻNO. 

 
2. Zadanie obejmuje wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Rogóżnie w zakresie związanym    

z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania budynku sali gimnastycznej z zapleczem wraz  
z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi budynku, 

oświetlenia zewnętrznego, instalacji odwadniającej, sieci i przyłączy energii elektrycznej, urządzeń 
telekomunikacyjnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku, roboty towarzyszące związane z 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie zjazdu, a także rozbiórka elementów istniejącej 

infrastruktury technicznej. 
3. Charakterystyka robót:  

3.1. budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem o następujących parametrach technicznych: 
- kubatura   –  8740 m3, 

- pow. zabudowy  –  874,4 m2, 

- pow. użytkowa –  875,56 m2, 

- kondygnacje  -   2 

3.2. Przebudowa odcinków i wykonanie nowej infrastruktury technicznej: 
a) budowa przyłączy: gazowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji  

b) przebudowa sieci i przyłączy - kolizje; 
c) budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej;   

3.3. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu: 

a) wykonanie opaski budynku, chodników, schodów terenowych, miejsc postojowych 
b) montaż elementów małej architektury 

c) wykonanie zjazdu 
3.4. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe w budynku Zespołu Szkół w Rogóżnie – nawiązanie do 

budynku. 

3.5. Dostawa i montaż wyposażenia  
3.6. Wykonanie uruchomień, prób i sprawdzeń oraz szkolenia personelu z zakresu obsługi i konserwacji. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane obowiązującymi przepisami. 
 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót. 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 
ustalonych w protokole przekazania placu budowy i pozwoleniu na budowę. 
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2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 

technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 

przetargu. 
3. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył budowy i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                              

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
 

§ 3 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisaniu umowy. 
2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na dzień: 30 sierpnia 

2023 r. w związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca 
winien zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu najpóźniej do dnia                         

20 sierpnia 2023 r. aby Zamawiający mógł dokonać czynności odbioru. 
 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobach: 
……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w spec. konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie 
o przynależności do IIB., a także kierowników robót: 

1.2. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie                              
o przynależności do IIB.  

1.3. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w spec. elektrycznej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie                           

o przynależności do IIB.  
Koordynatorem inspektorów nadzoru będzie P. …………………………………………………………………………….. 

 

2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobach:  
2.1. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. ……………………………… oraz 
zaświadczenie o przynależności do IIB., a także kierowników robót: 

2.2. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie                              
o przynależności do IIB.  

2.3. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w spec. elektrycznej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie                           

o przynależności do IIB.  

Koordynatorem kierowników budowy będzie P. …………………………………………………………………………….. 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2. W przypadku zmiany 
kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez 

niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana 
dotyczy. 

§ 5 

Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną 
(projekt budowlany oraz Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 

 
§ 6 

1. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy. 
2. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 

przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 
nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów. 
5. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót                  

i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 
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6. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac 

budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości                      

w gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie 
itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na 

ten cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. 
Miejsce ustawienia pojemników należy uzgodnić z Zarządcą obiektu. Jest to jeden z warunków odbioru 

robót. 

7. Najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca 
oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady                                 

i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu 
w stanie nie budzącym zastrzeżeń. 

8. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 
budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym 

względzie skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt                  

i ryzyko Wykonawcy 
§ 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 
i urządzeń z zastrzeżeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 
2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 

wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych bądź aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
*jeżeli dotyczy 

§ 8  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia siłami własnymi/ lub 
1.1. Wykonawca wykona roboty z udziałem podwykonawców. Zakres robót przewidziany do realizacji 

przez Podwykonawcę/ firmę: 
to …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest 
odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom powinno nastąpić w  formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 
naruszenie przepisów umownych. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 
6. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

8.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna określać w 
szczególności: 

a) zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia 
i precyzyjnie określony, 

b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu 
wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia, 

c) kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy, 

d) terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury Podwykonawcy. 

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który będzie 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,                     

i nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury  

potwierdzającej wykonanie zleconych prac podwykonawcy. 
10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  
11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

12. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 10 oraz nie spełniającej 

wymogów opisanych w ust. 9 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  
15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9d jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 14 

ust. 1.1. pkt g.  

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  
zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń 

podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.  
17. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy  kwotę 

pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.  
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

zamówienia na roboty budowlane.  
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  
20. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy.  
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21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18 powyżej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w przypadku 

niezgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 22 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu 
terminu na wniesienie uwag. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  
25. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                          

z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  

26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym 
paragrafie. 

27. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie 
płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym paragrafie. 

28. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
 

§ 9  
1. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe                    

w wysokości ……………………………zł. brutto  (słownie: …………………………………………………………). 

Ustalone wyżej wynagrodzenie  zawiera w sobie  podatek  VAT w  obowiązującej wysokości. Podstawą 
wypłaty będzie obmiar robót i Kosztorys powykonawczy. 

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty: 
a) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

b) organizacji placu budowy, 
c) zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców 

mediów, 

d) wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania obiektu;  
e) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                      

z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji. 
 

§ 10  

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 
2. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy pisemne potwierdzenie na zgłoszeniu 

przez inspektora nadzoru potwierdzające fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem 
pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które 

znalazły się w zasięgu robót /w tym w szczególności protokołu kominiarskiego, protokół badania 
instalacji elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania/  

3. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w siódmym dniu od 

zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę. 
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4. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego. 
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 dni.  
§ 11  

1. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

2. Faktura częściowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót, których wykonanie 
potwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokołu 

odbioru częściowego przez Zamawiającego na zasadach odbioru określonych w § 10 z 
zastrzeżeniem, że faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na kwartał. 

3. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie 
elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych zawartych w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80 % 
wynagrodzenia umownego, uzgodnionego dla danego obiektu /budynku/.  

5. Rozliczenie końcowe pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

6. Faktura końcowa zostanie zapłacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego 
oświadczenia Podwykonawcy, że zostały uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez 

niego zakres zadania z zastrzeżeniem art. 143 c ustawy Pzp. 
7. W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 Pzp (tj. z którymi 
Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę, której przedmiotem są ww. roboty budowlane), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych  

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zmawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 
VAT. 

11. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 
12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 12 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości zamówienia, 
co stanowi kwotę ……………………………… zł. (słownie: …………………………………………………………………). 

2.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………………………………………………………………………………… przeznaczone jest na: 
a) zabezpieczenie zgodnego Umową wykonania robót  - 100 % - tj. ………………………………….. zł. 

b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - 30 % - tj. …………………………………………. zł. 
3. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2 b nastąpi w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                    

z tytułu rękojmi za wykonane roboty.  

§ 13  
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty/zamówienie gwarancji na okres ……………..od daty 

odbioru  robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady 

i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie 

nastąpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy przez okres………… miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

5. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej. 
6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 
 

§ 14 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
      a.  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %    

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu wykonania zamówienia; 
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za wady w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 
e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 9 ust. 1; 

f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 9 ust. 1; 

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 8 dotyczących akceptacji podwykonawców 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 2 000,00 zł. za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 

zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 
 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego następstwem 

byłaby utrata przez Zamawiającego dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Sportowa Polska, w całości lub części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie          

w wysokości utraconego dofinansowania. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odszkodowania                       
z należnego mu wynagrodzenia. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.  

4. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu 

umowy. 
5. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 

wyboru Zamawiającego. 
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6. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 
§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia                             

za wykonanie części umowy; 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      
o powyższych okolicznościach; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 
2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1)  w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2)  wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 
4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 
§ 16 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  
a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 
prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 

trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 

warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy,  

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  
d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  

e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
zamawiającego na terenie budowy,  
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f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 

nadmierny hałas itp.  
g) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania 

h) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 
zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 
wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 
ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 
spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  
b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  
d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            
a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 
środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  

c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 
warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 

wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  
d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  
f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 

w pkt 2.  
g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 
ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           

w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.  
2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  
e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
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g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  
k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych w sposób wadliwy  
l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  
n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 

o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 
projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 

budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  

2.2 Zmiany osobowe; 
a) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy  

b) Zmiana podwykonawców:  

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  
- Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale 

Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,  
- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli 

zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania                           
w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,                             

z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.  

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                   
w przypadku:  

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 
współfinansującym, 

b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  

3) Zmiana wynagrodzenia, 
a) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym podatku VAT  

4. Pozostałe rodzaje zmian;  
4.1. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 

stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

4.2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy;  
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4.3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy                  

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  
5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego.  
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie 

pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 
zgody.  

7. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 
udokumentowanie powstałej okoliczności.  

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 
następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz 

innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 
wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści 

oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  
9. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku 

stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej 

umowy. 
§ 17 

1.  Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 

fizyczne przy robotach budowlanych związanych z realizacją fundamentów, ścian i dachu budynku. 
2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 pod rygorem określonym w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j.  

5. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
 

§ 18 
Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 
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 § 19 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących 

warunkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 

200, poz. 1679 z późn. zm), 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej 
wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej 
wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 

a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane 
koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w 

celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej 

wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania 
aneksu do umowy. 

6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na koszty wykonania 
zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

zamawiającego. 

 
§ 20 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 
na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych, Rozdz. XVII SIWZ oraz § 16 niniejszej umowy. 

 
§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych. 
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§ 22 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

Integralną część umowy stanowią: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2) dokumentacja projektowa,  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
4) oferta Wykonawcy 

5) kosztorys ofertowy 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

 

 
 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy 

 

   _________________________                                ……………………., dn……………… 

(pieczątka firmowa Podwykonawcy) 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

INWESTYCJA:…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że: 

1)  WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) 

przekazał nam  PODWYKONAWCY………………………………………..                

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą Łańcut……………………….a WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”. 

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.   

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                           

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.  

…………………..…………………………………………….. 

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY) 

/*jeżeli dotyczy/ 

 

 


