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UMOWA - PROJEKT

] zawarta W tancucie W dniu seveesessessssssssssssssnns 2020 r. pomiedzy Gming tancut
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 tancut NIP 815-16-32-222 zwang dalej Zamawiajgcym, ktdra
reprezentuje:

Wéjt Gminy tancut - Jakub Czarnota

a
............ ZaM.  .oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.. prowadzacym  dziafalno$¢  gospodarczg  pod  firma:
...................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej — status wpisu —AKTYWNY, NIP ..............co.....e. S, REGON o ,

zwanym dalej Wykonawca;
tresci nastepujacej:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ogtoszonego w BZP Nr ....., stronie internetowej
oraz w siedzibie Zamawiajgcego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE ,ZAPROJEKTUJ-ZBUDUJ” W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
WIELOFUNKCYINEGO W MIEJSCOWOSCI WYSOKA NA CELE PROWADZENIA OSRODKA

OPIEKI DZIENNEJ.
§1

1. Zméwienie obejmuje zaprojektowanie, przebudowanie i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku
wielofunkcyjnego w miejscowosci Wysoka na cele prowadzenia osrodka opieki dziennej w zakresie
opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zwanym dalej PFU — stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajgcym
dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie pozwalajgcym na poprawne
funkcjonowanie osrodka opieki dziennej bez koniecznosci realizacji dodatkowych zamoéwien wraz
z kompletnym wyposazeniem obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
W wyznaczonym terminie.

3. Zakres robo6t budowlanych objetych zamdéwieniem obejmuje w szczegdlnosci:

1) Modernizacje instalacji wod-kan, gazowej, C.0, wentylacji, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji — jezeli bedzie wymagana obowigzujgcymi przepisami;

2) Montaz urzadzen sanitarnych oraz podstawowego wyposazenia fazienkowego — krzesto
i uchwyty dla osdb niepetnosprawnych (umywalkowe, wc, natrysk) suszarki do rgk, dozowniki
mydta, lustra, kosze na Smieci;

3) Wykonanie instalacji przyzywowej, modernizacja instalacji elektrycznej, montaz instalacji
teletechnicznej oraz wymiana opraw o$wietleniowych.

4) Wyposazenie budynku wraz z technologig podgrzewania positkdw — catering;

5) Dostosowanie obiektu do wymogdw i standardéw uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
poprzez budowe/montaz rampy/podjazdu w korytarzu na trzystopniowych schodach w dojsciu
do zaplecza sanitarnego;

6) CzeSciowe zamurowania, rozbiorki i poszerzenie otworow drzwiowych, wykonanie otwordw
drzwiowych;

7) Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej;
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8) Montaz nawiewnikéw okiennych w przypadku koniecznosci skorygowania obiegu powietrza
w pomieszczeniach, w szczegdlnosci w pomieszczeniu kuchennym;

9) Wymiane parapetéw wewnetrznych;

10) Wykonanie szpachlowania, uzupetnien tynku oraz malowanie Scian;

11) Wymiane pokrycia posadzek na ptytki ceramiczne w korytarzu i pomieszczeniach mokrych oraz
wyktadzine PVC w pomieszczeniu zaje¢ ruchowych

12) Dostosowanie pomieszczen do wymogow ppoz. i higieniczno-sanitarnych;

13) Wykonanie prac porzadkowych

ponadto:

14) Zakres zamodwienia obejmuje rowniez dostawe wyposazenia zgodnie ze specyfikacjg dostaw
oraz zapisami PFU oraz przeprowadzenie niezbednych uruchomien, préb i sprawdzen;

15) Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego na etapie konsultacji rozwigzan
projektowych oraz realizacji robdt, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz
w czynnosciach odbiorowych.

16) Inne niewymienione wyzej roboty i czynnosci opisane w PFU, zatgcznikach graficznych oraz
SIWZ;

17) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej z podziatem na odrebne czesci zadania objete
dofinansowaniem oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajgcej
caty zakres realizowanych robot, w tym réwniez robdt nie wymagajacych zgtoszenia lub
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

18) Uzyskanie pozwolen i uzgodnien w imieniu Zamawiajgcego na podstawie petnomocnictw,
a w szczegolnosci pozwolenia na budowe w zakresie tego wymagajgcym i pozwolenia na
uzytkownie obiektow.,

5. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt techniczny zawierajgcy
komplet rozwigzan projektowo-funkcjonalnych do wprowadzenia w obiekcie stanowigcy podstawe
opracowania projektu budowlanego oraz dokumentacji kosztorysowej. Zaakceptowany projekt
techniczny winien by¢ skoordynowany pod wzgledem branzowym. Zamawiajgcy nie dopuszcza
odstepstw od zatozen projektu technicznego na etapie realizacji dokumentacji i robdt budowlanych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt rozbidrkowych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
zgtoszenia rozpoczecia robot do odpowiednich organdéw lub uzgodnien, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego projektu technicznego przy czym ponosi on petng odpowiedzialno$¢ za ustalenie zakresu
tych robot, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow zobowigzuje sie do uregulowania stanu
prawnego w wyznaczonych terminach ustawowych.

7. Zastane przez Wykonawce urzadzenia techniczne i wyposazenie obiektu zostang zdemontowane
i postawione do dyspozycji Zamawiajgcego. Wykaz urzadzen i wyposazenia strony sporzadzg w trakcie
przekazania placu budowy. Materiaty rozbidrkowe nie zakwalifikowane do przejecia przez
Zamawiajgcego zostang wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce w ramach zawartej umowy.

8. Urzadzenia objete zamdwieniem powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PFU oraz muszg
bezwzglednie posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosciowe, $wiadectwa potwierdzajgce bezpieczenstwo
materiatow pod wzgledem higieniczno-sanitarnym oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

9. W przypadku, gdy zapisy niniejszej umowy oraz PFU s3 rozbiezne, jako nadrzedng nalezy traktowac
umowe, W szczegdlnosci w zakresie terminu realizacji poszczegolnych etapow zadania.

10. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami
i uzgodnieniami w sposdb umozliwiajacy uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz umozliwiajaca
wykonanie robdt budowlanych bez koniecznosci dodatkowych opracowan. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w zwigzku z brakami lub wadami dokumentagji
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Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia projektéw budowlanych w nieprzekraczalnym terminie
wskazanym przez jednostke wydajaca decyzje, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do
uszczegotowienia wytycznych inwestorskich dotyczacych planowanego przedsiewziecia i przedstawienia
Zamawiajgcemu wstepnych rozwigzan projektowych. Dodatkowo podczas prowadzenia prac
projektowych bedzie zobowigzany do kontaktu z Inwestorem w celu ustalenia szczegotdéw rozwigzan
architektonicznych, konstrukcyjnych i materiatowych oraz zastosowania sie do wytycznych i sugestii
Inwestora, jezeli nie bedg one sprzeczne z obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym i przepisami
Zwigzanymi.

12. Z dniem podpisania ostatniego protokotu zdawczo-odbiorczego, tj. przy przekazaniu kompletu
dokumentacji powykonawczej lub zinwentaryzowanej czesci dokumentacji w przypadku odstgpienia od
umowy, niezbednego do wyptaty wynagrodzenia za realizacje prac projektowych, Wykonawca przenosi
prawa autorskie na Zamawiajgcego, na wszystkich znanych na dzien przekazania polach eksploatacji,
zgodnie z art. 50. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.) w szczegolnosci w zakresie:

1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z inwestycjg, w szczegdlnosci
w celu budowy, sprzedazy inwestycji;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika na jakimkolwiek nosniku, w dowolnej skali, na
potrzeby jakichkolwiek mediéw, a w szczegdlnosci w postaci publikacji drukowanych, plansz,
tasmy Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw promocyjnych
Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego;

4) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie wykorzystywanie w ramach
publikacji on-line;

5) sporzadzenie wersji obcojezycznych;

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

7) wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki
przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

8) dokonywanie opracowan, nieistotnych zmian, adaptacji, przerobek

w przedmiocie umowy, powstatych w ramach realizacji Umowy z wykonawcg prac budowlanych
oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmienionym.

9) dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przerdbek w przedmiocie umowy;

10) wprowadzenie do obrotu;

11) uzyczenie;

12) udzielenie licencji na wykorzystanie;

13) ekspozycja, uzyczenie.

13. Wykonawca zrzeka sie wszelkich praw do przekazanych opracowan i o$wiadczajac, ze przekazany
przedmiot umowy nie narusza majatkowych i osobistych praw autorskich oséb trzecich.

14. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do nieodptatnego wykonywania zaleznego prawa
autorskiego.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposdb poprawny pod wzgledem
wymogow ppoz. oraz higieniczno-sanitarnych stawianym tego typu obiektom. Wykonawca zobowigzuje
sie do uzupetniania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, przez
przedstawicieli strazy pozarnej lub inspektora sanitarnego, brakéw lub nieprawidtowosci
uniemozliwiajgcych poprawne funkcjonowanie obiektu lub zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikow
w terminach i zakresie wskazanym przez osoby przeprowadzajgce kontrole, w ramach ryczaltowego
wynagrodzenia za realizacje niniejszego zadania.
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§2

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robdt na warunkach
ustalonych w protokole przekazania placu budowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona powierzone roboty zgodnie z zamdwieniem, zgodnie z warunkami
technicznymi realizacji tego typu robédt, oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i warunkami
przetargu oraz PFU .

3. Wykonawca os$wiadcza, ze ubezpieczyt budowe i roboty z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

§3

1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania projektu technicznego w terminie do 14 dni liczac
od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiajacy zaakceptuje koncepcje projektowg lub przekaze uwagi Wykonawcy w terminie 7 dni od
daty dostarczenia projektu technicznego do siedziby Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia projektu budowlanego w terminie do 14 dni liczac od
dnia akceptacji projektu technicznego przez Zmawiajgcego.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia kompletu kosztoryséw ofertowych z podziatem na czesci
okreslone w dofinansowaniach i podziatem na branze w terminie do 7 dni od daty akceptacji projektu
technicznego przez Zamawiajgcego i nie pdzniej niz 30 dni od daty podpisania umowy.
6. Termin wykonania zamodwienia i przekazania go Zamawiajgcemu ustala sie na dzien:
30 listopada 2020 r. w zwigzku z powyzszym dla dokonania czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego
Wykonawca winien zakonczy¢ wszystkie roboty odpowiednio do dnia 20 listopada 2020 r.
7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu do dnia
20 listopada 2020 r.

§4

1. Zamawiajgcy powotuje nadzor inwestorski w osobach:

1) e , posiadajgcy stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno — budowlanej nr ewid. ........cccoccveiiiiiiininnnn. oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.,
a takze kierownikéw robdt:

2) e , posiadajgcego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
spec. instalacyjnej nr ewid. ........cccoooviiiinin i oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.
1.3 s posiadajgcego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
spec. elektrycznej nr ewid. .........ccccoveeevieiiiiieeciee e oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.

Koordynatorem inspektoréw nadzoru bedzie .............ccooveveveieicvecnenene

2. Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobach:

1) , posiadajacy stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno — budowlanej nr ewid. ........ oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB., a takze
kierownikéw robét:

2) e , posiadajgcy stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec.
instalacyjnej nr ewid. .......cccoooeiiiiin i oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.
3) , posiadajgcy stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec.
elektrycznej nr ewid. .......cccoveevennnnen oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do IIB.

Koordynatorem kierownikdw robot bedzie kierownik budowy - P. ........cccccovevviiiiciiiiiicnens

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2. w przypadku zmiany
kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowana przez
niego osoba legitymuje sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami co osoba, ktérej ta zmiana
dotyczy.
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§5

Do wykonania zamawianych robdt Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje techniczng
(PFU wraz z zatgcznikami graficznymi). Zamawiajacy informuje, ze trwa procedura wydania decyzji
ustalenia lokalizacji celu publicznego z planowanym terminem zakonczenia przypadajgcym na potowe
maja 2020 r.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw whasnych i przy uzyciu wiasnych maszyn
i urzadzen z zastrzezeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji, w ktérej Wykonawca polegat bedzie na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotow. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw
zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy*,

2. Wbudowane materialty i zamontowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé
wymogom co do jakosci wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom PFU oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

3. Na kazde zadanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych badz aprobate techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz niezbedne materiaty do
zbadania na Zzadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonywanych na terenie budowy, a takze ilosci
uzytych materiatéw. Badania te Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostepem osdb nie zwigzanych
Z procesem budowy.

6. W okresie realizacji robot, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny od wszelkich
przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby budowlane i urzadzenia,
nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych itp.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

9. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i
w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét.

10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac
budowlanych i porzadkowych zobowigzany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystosci w
gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp.
sktadowane beda wylacznie w pojemnikach bedgcych wtasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie $mieci i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez Wykonawce na jego koszt. Miejsce
ustawienia pojemnikéw nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg obiektu. Jest to jeden z warunkow odbioru robdt.

11. Najpozniej w terminie 5 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, Wykonawca
oczysci i usunie z terenu budowy swoj sprzet, urzadzenia i materiaty budowlane, odpady
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i pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu
w stanie nie budzacym zastrzezen.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci sgsiadujgcych z terenem
budowy nieruchomosci oraz drog dojazdowych. Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym
wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzatania terenu budowy na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§7

1. Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z wszystkimi wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow prawa oraz innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
normatywami stosowanymi w budownictwie oraz z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy, wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegétowych, a takze
zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa normatywami stosowanymi w budownictwie oraz z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych przy
opisie przedmiotu zamoéwienia uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania , wyliczen i realizacji rob6t budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zadanie wtasnymi sitami lub obowigzany jest zapewni¢ w razie
potrzeby udziat w opracowaniu projektéw okres$lonych w § 1 niniejszej umowy, osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego.

6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) Proponowane przez Wykonawce materiaty i rozwigzania techniczne i technologiczne oraz sposdéb
wykonczenia i wyposazenia statego i ruchomego podlega¢ bedy akceptacji Zamawiajgcego w toku
realizacji dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy w ciggu 14 dni od daty ich przedtozenia przesle
Wykonawcy pisemng decyzje o zatwierdzeniu materiatéw i rozwigzan technicznych, technologicznych,
sposobu wykonczenia i rodzaju wyposazenia statego i ruchomego lub przedtozy swoje uwagi, ktore
Wykonawca winien uwzgledni¢ w dalszych pracach projektowych.

7. W rozwigzaniach projektowych zastosowane beda wyroby budowlane (materiaty, urzadzenia i
wyposazenie) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostepne na rynku, ktérych zastosowanie zostanie
uzgodnione z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie projektowania. Parametry techniczne
zastosowanych wyrobow, a takze opis technologii robdt winny by¢ opisane w opracowanej
dokumentadiji.

8. Ilos¢ egzemplarzy, wytyczne oraz rodzaj przekazywanych opracowan okreslone zostaty w PFU.
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§8

1. Wykonawca powierzajagc realizacje jakiejkolwiek czesci zamdwienia Podwykonawcom jest
odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. Powierzenie realizacji cze$ci zamdwienia Podwykonawcom powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie przepisow umownych.

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

5. Wykonawca lub podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem s roboty budowlane powinna okresla¢ w
szczegolnosci:

a) zakres zlecanej czesci zamowienia, ktéry jest zgodny ze zakresem opisujgcym przedmiot zamdwienia
i precyzyjnie okreslony,

b) termin wykonania robdt objetych umowg z Podwykonawca, ktdry jest dostosowany do terminu
wynikajacego z umowy o wykonanie zamdwienia,

c) kwote wynagrodzenia, ktora nie jest wyzsza, niz ustalona dla tego zakresu robdt dla Wykonawcy,

d) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury Podwykonawcy.

e) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy, ktory bedzie
przypadat wczesdniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego,
i nie bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconych prac podwykonawcy.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawierac
postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

10. Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

12 Wytaczenie, o ktdorym mowa w ust. 11, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 10 000 zt.

13. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9 oraz nie spetniajgcej
wymogow opisanych w ust. 8
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14. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8d jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt b, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15
ust. 1 pkt 1 lit. h.

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez
zaakceptowanych podwykonawcow, wytgcznie w sytuacji przedstawienia dowoddw /oswiadczen
podwykonawcdw potwierdzajgcych otrzymanie lub zabezpieczenie zaptaty naleznego wynagrodzenia.
17. W przypadku braku dowoddw/o$wiadczen o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiajacy przekaze lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy kwote
pieniezng wynikajgcg z zaakceptowanej umowy.

18. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
zamowienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane.

20. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 18 powyzej w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy w przypadku
niezgtoszenia uwag przez wykonawce, o ktérych mowa w ust. 22 nastgpi w terminie 14 dni od uptywu
terminu na wniesienie uwag.

24. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktéorym mowa w
ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

25. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdw wynikajgcych z zapisdw niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen az do odstgpienia od umowy
z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury okreslonej w tym
paragrafie.

27. Kazda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwtaszcza w zakresie
ptatnosci i zakresu umowy wymaga zachowania procedury okreslonej w tym paragrafie.

28. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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89
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, ktdére jest niezmienne przez okres realizacji
UMOWY W WYSOKOSCI: ...ooovveveieeeciecieeieeeie i zt. brutto (stownie: ..o, ztotych) w
tym:

1.1. Za opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, koncepcji projektowej oraz
wszelkich uzgodnien i opracowan niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe:
..................................... Zh (STOWNIE: .o

1.2 Za wykonanie robét budowlanych okreslonych w przedmiocie zamdwienia oraz PFU w ramach
zadania: .......ccccoeveieiieenn, Zh (STOWNIE: e )

Ustalone wyzej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci.

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostaty zawarte ponadto nastepujace koszty:

a) koszty ogdlne, koszty zakupu materiatéow, zysku i inne,

b) organizacji placu budowy,

c) zainstalowania podlicznikdw i pokrycia wszelkich wyniktych stad nalezno$ci wobec dostawcéw
medidw,

d) wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrki oraz wytworzonych w trakcie budowy-
Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca ich wywozu,

e) wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i préb niezbednych do uzytkowania obiektu;

f) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego
z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacjg inwestycji,

g) inne koszty wynikajace z PFU, a niezbedne do wtasciwej realizacji zamdwienia.

§ 10

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty, a zwtaszcza
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robodt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot przez
Kierownika robdt wpisem do dziennika robdt. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z wyprzedzeniem
minimum 2dni roboczych od planowanego zakoriczenia robdt przewidzianych do odbioru. Wiasciwy
inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowos¢
wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét
przez inspektora.

3. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy.

4. Podstawg zgtoszenia zakonczenia robdt, w tym poszczegdlnych etapdéw, jest dla Wykonawcy pisemne
potwierdzenie na zgtoszeniu przez inspektora nadzoru potwierdzajgce fakt zakonczenia robdt,
dokonania z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen, odbiordw kolizji  przez
administratoréw urzadzen ktére znalazty sie w zasiegu robdt /w tym w szczegdlnosci protokotu
kominiarskiego, protokoét badania instalacji elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania, robét
zanikajacych/.

5. Zamawiajgcy powota komisje odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w dziesigtym dniu od
zgtoszenia faktu zakonczenia prawidtowo wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.

6. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru, zatgczajac protokoty prob i sprawdzen, Swiadectwa jakosci materiatow, dokumentacje
techniczng powykonawczg, oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia w terminie 7 dni.
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§11

—

Wyptata wynagrodzenia bedzie realizowana na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowej.

2. Faktura czesciowa zostanie zaptacona za zakonczone elementy robdt, ktérych wykonanie
potwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokotu
odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego na zasadach odbioru okreslonych w § 10
Z zastrzezeniem, Ze faktury cze$ciowe bedag wystawiane nie czesciej niz raz na kwartat.

3. Protokot czeSciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy, na podstawie
elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych zawartych w harmonogramie
rzeczowo- finansowym, ktory stanowi Zatgcznik do niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fgcznie fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia umownego.

5. Rozliczenie koncowe pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury, na podstawie protokotu odbioru korcowego robét
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6. Faktura koncowa zostanie zaptacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego
oSwiadczenia Podwykonawcy, ze zostaty uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez
niego zakres zadania z zastrzezeniem art. 143 c ustawy Pzp.

7. W przypadku wystawienia faktury obejmujgcej roboty wykonane przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 Pzp (tj. z ktorymi
Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, ktorej przedmiotem sg ww. roboty budowlane), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty Zmawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

11. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

12. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

13. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§12

1. Za wyjatkiem przypadku sity wyzszej Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone drugiej
Stronie w skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania w catosci lub w czesci zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

2. Przez site wyzszg Strony rozumiejg okolicznosci niezalezne od woli i dziatan Stron, ktérych powstania
zadna ze Stron nie mogta przewidzie¢ i ktdrych powstaniu lub skutkom nie mogta zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci. Za site wyzszg mogg by¢ uznane w szczegolnosci takie okolicznosci
jak: kleski zywiotowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje, embargo, zamkniecie
granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez wiadze publiczne zakazy transportowe,
uniemozliwiajgce catkowite lub czesciowe wykonanie Umowy. Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej
jest zobowigzana do powiadomienia o tym fakcie w ciggu 3 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem
braku mozliwosci powotywania sie na klauzule sity wyzszej. Strony zobowigzuja sie do podjecia
niezwtocznych dziatan, majacych na celu okreslenie sposobu rozwigzania zaistniatej sytuacji w celu
wykonania postanowien Umowy.

Jesli okolicznosci sity wyzszej bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 1 miesigc, to kazda ze Stron moze
rozwigzaC niniejszg Umowe z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia nie ponoszac
odpowiedzialnosci z tytutu rozwigzania Umowy.
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§13

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamowienia, co stanowi kwote ............cccceeveene.e Zh (STOWNIE: oo ).
2.Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza
przeznaczone jest na:
a) zabezpieczenie zgodnego Umowag wykonania robot - 100 % - tj. ..cccevevveceveeececeeeeeeenn zt.
b) zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi - 30 % - tj. cooevieiieicee zh
3. Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 2 b nastgpi w terminie do 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§14

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe:

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty/zamoéwienie gwarancji i rekojmii na okres ..ueesessesss lat od
daty odbioru robot bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym
zadania.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji jakosci bezptatnie usuwacé wszelkie powstate wady
i usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi. Jezeli usuniecie wady/usterki nie
nastgpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
UMOWY PrzeZ OKIreS wussessssrssssrnnssss miesiecy liczac od daty koricowego odbioru robét (art. 558 kodeks
cywilny), niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi beda przedktadane Wykonawcy w formie pisemnej.

6. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbidr przedmiotu umowy przed uptywem terminu
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad, awarii i usterek.

§15

1. Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore bedg naliczane w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1;

b. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wykonania zamdwienia;

C. za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rekojmii za wady
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d. z tytutu samego faktu istnienia wad, ktdrych nie da sie usung¢ w przedmiocie odbioru — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1;

e. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa
w § 9 ust. 1;

f. z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

g. z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1;
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h. z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosSci
0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1;

i. z tytutu nie zachowania warunkéw wskazanych w § 8 dotyczacych akceptacji podwykonawcow
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1;

j.  za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci 2 000,00 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

k. za opdznienie w dostarczeniu poszczegdlnych opracowan, tj. dokumentacji technicznej,
kosztorysowej, projektéw budowlanych w terminach okreslonych w § 3 ust. 2-5 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wykonania.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku opdznienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego nastepstwem
bytaby utrata przez Zamawiajgcego dofinansowania ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w catosci lub czesci, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci utraconego dofinansowania. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie odszkodowania z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. taczna wysokos¢ kar umownych za opdznienie nie moze przekracza¢ 70% wartosci przedmiotu
umowy.

6. Kary umowne bedg potracane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug
wyboru Zamawiajgcego.

7. Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia
za wykonanie cze$ci umowy;

2) jezeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace usterek w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach;

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, (wartos¢ zostanie ustalona przez rzeczoznawce)

2) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,
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3) wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt

zabezpieczajacych,

4) niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, mozliwa jest w zakresie i ha warunkach wskazanych ponizej, tj:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. dtugotrwate i intensywne opady
deszczu iflub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie
rob6t budowlanych, powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,

c) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, szczegodlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z
technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia,
trgby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy
warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektow infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach budowy,

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa,
d) opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw,

e) jakiekolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
zamawiajgcego na terenie budowy,

f) z powodu wstrzymania wykonywania robét budowlanych — na umotywowany wniosek Uzytkownika
obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robot budowlanych — a w szczegdlnosci np.
nadmierny hatas itp.

g) w zwigzku ze zmiang/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania

h) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okresSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien bedgcych
wynikiem btedéw w dokumentacji projektowej,

c) koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji projektu, w
ramach ktérego finansowana jest umowa

d) zmiany przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznos¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktdre nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych zaistnienie zostato
spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez
wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia podstawowego,
b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne od woli stron,

¢) zmiany ilosci robdt budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, ze
wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
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d) w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami, w szczegolnosci;

a) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

b) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamédwienia publicznego w szczegdlnosci poprzez
$rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty przed zawarciem
umowy, gdy termin zakoriczenia robot okreslony zostat data,

c) koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na podniesieniu
warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci wykonczenia lub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajgcych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

d) konieczno$ci wykonania innych robdt (zamiennych),

e) skrdcenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych;

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci przewidzianych
w pkt 2.

g) przesuniecie etapdw posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajgcych z harmonogramu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy okreslony w § 3
ust. 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorficzenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko
w przypadku gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Beda to np. okolicznosci;

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zamodwienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,

e) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robdt budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec,

g) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

h) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

i) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, wynikajgcej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieg,

k) wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentagji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektéow budowlanych w sposéb wadliwy

[) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

m) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron umowy,

n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,

0) poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad dokumentacji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu
budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,
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p) zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

Ww. zmiany bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

2.2 Zmiany osobowe;

a) Zmiana osdb, przy pomocy ktdrych wykonawca realizuje przedmiot umowy

b) Zmiana podwykonawcéw:

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

- Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamoéwienia przez Podwykonawcow jesli
zajdzie potrzeba wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcdw, pomimo nie wskazania w
ofercie zadnej czeSci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
przypadku:

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem
wspdtfinansujgcym,

b) zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia,

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych , w tym podatku VAT
4. Pozostate rodzaje zmian;

4.1. wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg
stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie
Z umowy w jej obecnym brzmieniu;

4.2. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy;

4.3. wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie mozna
usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

4.4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji umowy dla
robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczgcym niezrealizowanej czesci przedmiotu
umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

4.5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesiecy strony postanawiaja:
4.5.1. w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia
w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwréci¢ sie do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje
kosztow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace.

4.5.2. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te
beda miaty wptyw na koszt wykonania zamodwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w
zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje
kosztéw wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.
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5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmiane umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce oraz zgoda Zamawiajgcego.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do kontraktu — w formie
pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody.

7. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci.

8. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych zardwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktéw) oraz
innych zmian nie stanowigcych zmian treSci umowy w stosunku do tresci oferty. W takiej sytuacji,
wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci
oferty nie bedzie wymagato zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.

§18

1. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
prace fizyczne przy robotach budowlanych.

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdob
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nie przedtozenie przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdéb na podstawie
umowy o prace, o ktdrych mowa w ust. 1 pod rygorem okreslonym w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j.

5. Za dziatania i zaniechania o0s0b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§19

Zamawiajacy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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§20

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikdw moze nastapic za zgodg obydwu stron, wyrazona
na pismie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamdwien publicznych, Rozdz. XVII SIWZ oraz § 17 niniejszej umowy.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygniecia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.
4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, réwniez w przypadku sporéw dotyczacych odstgpienia od umowy
i naliczania kar umownych.

§22

Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla
Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
3) PFU;
4) oferta Wykonawcy
5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zat. Nr 1 do Umowy

(pieczatka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY os$wiadczam,

ze.

1)

2)

3)

4)

WYKONAWCA. ...t (nazwa ,adres, NIP, Regon) przekazat nam
PODWYKONAWCY.......oocoeeieecteeieceeete et (nazwa ,adres, NIP, Regon) catos¢
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo z dnia............cccecveenens

] GO zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO.

Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM-Gming tafdcut. ... a WYKONAWCA-.......ooieeeeee e

14

zdnia.....cccooeeeiieee ] S NA Zadani€ PN.:,, e .

Pomiedzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem roszczen PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacjg wyzej wymienionej inwestycji zostaty w catosci
zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WrASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/

str. 18

Umowa - projekt



